

ПРОТОКОЛ № 4

засідання робочої групи з моніторингу виконання Стратегії сталого розвитку громади Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області на 2019-2027 рр.

22 квітня 2021 року

с. Миколаївка

До складу робочої групи з моніторингу виконання Стратегії сталого розвитку громади Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області на 2019-2027 рр. входять 6 осіб. На засідання присутні 6 осіб: Лесюк Т.П. – керівник групи, Звірькова М.В., Запорожченко Т.М., Кондратьєва Т.С., Юрченко А.В., Лях К. І. – члени робочої групи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря засідання робочої групи з моніторингу виконання Стратегії сталого розвитку громади Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області на 2019-2027 рр.
2. Про попередні результати проведення моніторингу виконання Стратегії сталого розвитку громади Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області на 2019-2027 рр.

Розгляд питань:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря засідання.

Слухали:

Запорожченко Т.М., яка запропонувала обрати Головуючим засідання Лесюк Т.П., та секретарем Звірькову М.В.

Виступили:

Юрченко А.В, яка запропонувала підтримати цю пропозицію.

Вирішили:

Обрати Головуючим засідання Лесюк Т.П., та секретарем Звірькову М.В.

2. Слухали:

Звірькову М.В., яка повідомила, що робочою групою виконується аналізування взаємозв'язків між результатами і цілями під час реалізації окремих проектів в рамках впровадження Стратегії. Були проінтерв'ювані виконавці проектів, проведені зустрічі з представниками установ, які залучені до реалізації проектів. За результатами можна зробити висновок, що темпи реалізації Стратегії, на жаль, уповільнились, порівняно з 2020 роком.

Лесюк Т.П., яка повідомила про попередні результати моніторингу виконання Стратегії сталого розвитку громади Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області на 2019-2027 рр. 6 проектів треба визнати, як ті, що не можуть бути виконані в строки, визначені Стратегічним планом:

- «Розробка генеральних планів населених пунктів» з причини відсутності фінансування за рахунок місцевого бюджету;
- «Дослідження рівня забруднення ґрунтів та ґрунтових вод на території об'єднаної громади» з причини відсутності фінансування за рахунок місцевого бюджету;
- «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області» у зв'язку з відсутністю фінансування з Державного та обласного бюджету
- «Створення Центру творчості молоді в с. Миколаївка» у зв'язку з неактуальністю проекту;
- «Створення логопедичної служби в ОТГ» у зв'язку з відсутністю фахових спеціалістів;
- «Створення системи регулярного оцінювання громадою та бізнесом діяльності влади з використанням сайту громади» у зв'язку з відсутністю концепції системного оцінювання.

Процес моніторингу має закінчитись на 30.04.2021. Його результати будуть оголошені на сесії Миколаївської сільської ради.

Вирішили: до 30.04.2021 підготувати результати моніторингу виконання Стратегії сталого розвитку громади Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області на 2019-2027 рр. для подальшого винесення на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Головуючий засідання


_____ Лесюк Т.П

Секретар засідання


_____ Зв'р'кова М.В.